

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1/ZoD/2020 zo dňa 25.02.2020

v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzavretá medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Základná škola, Sládkovičova 501/15, Hranovnica**
Štatutárny orgán: Mgr. Ľubica Šifrová, riaditeľka
Sídlo: Sládkovičova 501/15, 059 16 Hranovnica
IČO: 37876058
DIČ: 2021672301
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK85 0200 0000 0016 3143 3851
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **VG-STAV s.r.o. Poprad**
Štatutárny orgán: Monika Čonková
Sídlo: Námestie sv. Egídia 62/42, 058 01 Poprad
IČO: 36515761
DIČ: 2022178609
IČ DPH: SK2022178609
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK87 0200 0000 0022 0652 9355
(ďalej len „zhotoviteľ“)

IV.

Cena za dielo a spôsob jej úhrady

1. Na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa došlo k zmene v niektorých položkách v rozpočte vytvorenom k stavebným prácam, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Práce navyše boli odsúhlasené v sume 4 913,02 €.
2. Zmluvné strany sa na základe úpravy rozpočtu dohodli na celkovej cene za dielo vo výške 49 531,41 €. Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna. Rozpočet prác navyše tvorí prílohu tohto dodatku k zmluve.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dielo bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v hlavičke Dodatku č. 1 zmluvy, a to na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry z dôvodu jej neúplnosti zhotoviteľovi lehota splatnosti neplynie.
4. Faktúru zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela podľa čl. VI. zmluvy. Faktúra bude doručená v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme.
5. Cena za dielo je uhradená momentom pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

V.

Čas a miesto plnenia

1. Z dôvodu prerušenia prevádzky v Základnej škole, Sládkovičova 501/15, Hranovnica v čase od 13. marca 2020 do odvolania z dôvodu mimoriadnej situácie sa zmluvné strany dohodli na realizácii projektu od 03/2020.
2. Vzhľadom na dohodnuté práce navyše a s tým súvisiace predĺženie prác sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy spolu s prácami navyše v termíne do 15.05.2020.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1/ZoD/2020 zo dňa 25.02.2020 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Hranovnici, dňa 19.03.2020

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Mgr. Ľubica Šifrová, v. r.
riaditeľka školy

Monika Čonková, v. r.
konateľ